

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и
технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году
МКОУ «СОШ им Х.К.Табухова» с.п.Анзорей**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор школы Тешева С.А.	Приказ директора школы	04.05.2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы Тешева С.А.	План первоочередных мероприятий	04.05.2023
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор школы Тешева С.А.	Медиаплан информационного сопровождения	04.05.2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы Тешева С.А.	Положение о деятельности Центра	04.05.2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор школы Тешева С.А.	Проект зонирования	апрель 2023
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Директор школы Тешева С.А.	Проект зонирования	27.05.2023
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор школы Тешева С.А.	Приказ директора	04.05.2023
1.8.	Создание рабочей группы	Директор школы Тешева С.А.	Приказ директора	04.05.2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям	Директор школы Тешева С.А.	Заявки на финансирование	05.05.2023

	расходов			
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Директор школы Тешева С.А. Татунов Х.М. завхоз	Извещения о проведении закупок	апрель
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор школы Тешева С.А. Татунов Х.М. завхоз	Проектно-сметная документация	апрель
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор школы Тешева С.А. Татунов Х.М. завхоз	Отчеты	май – июль 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор школы Тешева С.А.	Заявка	апрель
2.6.	Приемка помещений Центра		Акт	10.08.2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора по УВР Балкарова Ф.Ж.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Учителя предметники: Бориев М.С. Большатова Л.Х. Понежева М.И.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Руководитель Центра «Точка роста» Балкарова Ф.Ж.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Руководитель Центра «Точка роста» Балкарова Ф.Ж.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023

4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Рабочая группа	Новости, статьи, репортажи	апрель 2023
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Рабочая группа	Новости, статьи, репортажи	май-июль 2023
4.3.	Запуск сайта	Ответственный за сопровождение сайта Гергов З.Б.	Новости Раздел «Точка роста»	июнь 2023
4.4.	Рекламная кампания	Руководитель Центра «Точка роста» Балкарова Ф.Ж. Бориева А.А.	Новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2023
4.5.	Открытие Центра	Заместитель директора по ВР Бориева А.А, заместитель директора по УВР Балкарова Ф.Ж.	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра «Точка роста» Балкарова Ф.Ж.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Руководитель Центра «Точка роста» Балкарова Ф.Ж.	Информация на сайте школы	Август 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель Центра «Точка роста» Балкарова Ф.Ж.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель Центра «Точка роста» Балкарова Ф.Ж.	отчет	еженедельно